2. Semester

Dynamiske prototyper (dynamisk web)

Tema 5 – opgaveformulering del 2, tidsestimering

MANDAG D. 10/9:

Moodboard over tildelt restauranttype (ca. 2 timer) Wireframes til alle tre platforme (ca. 1,5-2 timer)

TIRSDAG D. 11/9:

Mockup af website (ca. 2 timer) Design guide (ca. 2 timer)

ONSDAG D. 12/9:

Wireframes (ca. 1 time – rettelser) Mockup af website fortsat (ca. 2-3 timer) Design guide fortsat (ca. 2-3 timer)

TORSDAG D. 13/9:

Udarbejdelse af logo (ca. 3-4 timer)

FREDAG D. 14/9:

Udarbejdelse af logo fortsat (ca. 1-2 timer)

LØRDAG D. 15/9:

Test af prototype (ca. 1-1,5 time) Procesdokumentation af prototype test (ca. 2 timer)

SØNDAG D. 16/9:

Udarbejdelse af logo fortsat (ca. 2-3 timer) Heuristisk inspektion / ekspertanalyse (ca. 2 timer) Påbegyndelse af sitets opbygning (ca. 1-1,5 time)

MANDAG D. 17/9:

Styling af site (ca. 2-3 timer) Hængepartier (ca. 2 timer)

TIRSDAG D. 18/9:

Reevaluering af logo (ca. 1-2 timer) Styling af site fortsat (ca. 2 timer) Hængepartier (ca. 1 time)

ONSDAG D. 19/9:

Hængepartier (ca. 2-3 timer) Færdiggørelse af site (ca. 4-5 timer)